

7.7 การบริการน้ำดื่ม

โครงการฝ่ายบริหารทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อ โครงการ : ปรับปรุงพัฒนาโรงน้ำดื่ม

สอดคล้องกับนโยบาย

(✓) นโยบาย สุข. ข้อที่ 1 ด้านความปลอดภัย

() จุดเน้น สุข.

สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพบนพื้นฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ลักษณะโครงการ

☐ โครงการต่อเนื่อง

☐ โครงการใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอนุภาพ ศรีบุญเรือง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2565

1. หลักการและเหตุผล

สภาพปัจจุบันของโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยามีจำนวนนักเรียนเพิ่มสูงขึ้นการให้บริการด้านน้ำดื่มเป็นสิ่งสำคัญมากกับสถาบัน ที่เอื้อต่อการให้บริการไม่เพียงพอและด้านสุขอนามัยก็มีข้อบกพร่องเรื่องความสะอาด เพราะสภาพของเครื่องกรองน้ำที่มีอยู่ปัจจุบัน ได้ติดตั้งมาหลายปีแล้ว ทำให้สภาพการใช้งานมีคุณภาพที่น้อยลง ประกอบกับมีจำนวนนักเรียนและบุคลากรที่ใช้บริการเรื่องน้ำดื่มทุกวัน เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีต่อบริโภค งานสถานที่จึงต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาด้านการให้บริการน้ำดื่ม ดังนั้นทางงานปรับปรุงพัฒนาโรงน้ำดื่ม จึงได้ทำโครงการนี้ขึ้นมา โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมและสาธารณูปโภคที่เอื้อต่อการศึกษาริขึ้น เพื่อให้ระบบติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานสากล

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สภาพของระบบกรองน้ำดื่มดีและเหมาะสม
2. เพื่อให้มีน้ำที่สะอาดเพียงพอต่อการให้บริการ
3. เพื่อความปลอดภัยต่อนักเรียนและบุคลากร
4. เพื่อให้มีสาธารณูปโภคที่เพียงพอและเหมาะสม



โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงคุณภาพ

มีน้ำดื่มที่เพียงพอและถูกสุขอนามัย

3.2 เชิงปริมาณ

นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเบญจมลัทธิศึกษาทุกคน ได้รับน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย

4. กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาโรงน้ำดื่ม		
1. ขั้นเตรียม (Plan) ครูงานปรับปรุงพัฒนาโรงน้ำดื่ม ได้ประชุมเพื่อวางแผนพัฒนา	4-6 ตุลาคม 2564	ครูงานปรับปรุง พัฒนาโรงน้ำดื่ม
2. ขั้นปฏิบัติ (DO) ผู้รับผิดชอบจัดทำโครงการ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และ ดำเนินการตามโครงการ	11 ตุลาคม 2564- 30 มิถุนายน 2565	นายมานะ แสงศิริ นายอนุภาพ ศรีบุเรือง
3. ขั้นติดตามผล (Check) ติดตามผล 3 ระยะ ได้แก่ ช่วงเริ่มดำเนินการ ช่วง ดำเนินการ และดำเนินการเสร็จ	25 ตุลาคม 2564 25 มีนาคม 2565 25 มิถุนายน 2565	นายมานะ แสงศิริ นายอนุภาพ ศรีบุเรือง
4. ขั้นสรุป และรายงานผล(Action)	20 กันยายน 2565	นายอนุภาพ ศรีบุเรือง



5. งบประมาณที่ใช้ (รวมทุกกิจกรรม)

ที่	กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ			
		ประเภทของเงิน			
		พัฒนาคุณภาพผู้เรียน	เงินอุดหนุนรายหัว	เงินรายได้สถานศึกษา	เงินอื่นๆ
1	กิจกรรมปรับปรุงโรงน้ำดื่ม		25,000		
รวม (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			25,000		
					25,000

6. หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

- 6.1 งานปรับปรุงพัฒนาโรงน้ำดื่ม
- 6.2 ฝ่ายบริหารทั่วไป
- 6.3 โรงเรียนเบญจมลัทธิพิทย

7. สถานที่ดำเนินการ

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนเบญจมลัทธิพิทย อำเภอเบญจมลัทธิ จังหวัดศรีสะเกษ

8. การประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วิธีวัดและประเมินผล	เครื่องมือวัดประเมินผล
1. โรงน้ำดื่มได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม	- สังเกต - แบบสอบถาม	-แบบสรุปและประเมินโครงการ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. โรงน้ำดื่มโรงเรียนเบญจมลัทธิพิทยได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนา ให้ความสะอาด ปลอดภัย ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. โรงน้ำดื่มโรงเรียนเบญจมลัทธิพิทยมีสภาพของระบบกรองน้ำดื่มดีและเหมาะสม
3. โรงน้ำดื่มโรงเรียนเบญจมลัทธิพิทยเพียงพอต่อการให้บริการ
4. โรงน้ำดื่มโรงเรียนเบญจมลัทธิพิทยมีความปลอดภัยต่อนักเรียนและบุคลากร
5. มีสาธารณูปโภคที่เพียงพอและเหมาะสม

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นายอนุภาพ ศรีบุญเรือง)
ตำแหน่ง หัวหน้างานปรับปรุงพัฒนาโรงน้ำดื่ม

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายมานะ แสงศิริ)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางคมคิด ศรีสุข)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายบรรจง สีคำ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

(✓) อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นายภูมิภัทร มาลี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมลัทธิพิทย



โรงเรียนเบญจมลัทธิพิทย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

การให้บริการน้ำดื่ม



โรงเรียนเบญจลักษณ์พิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร