
แผนงาน/โครงการ รายการท่ีต้อง เป้าหมาย วงเงิน วงเงินท่ีได้ ข้ันตอน

จัดซ้ือ/จัดจ้าง (หน่วย) งบประมาณ รับอนุมัติ พร้อม ไม่พร้อม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โรงเรียนรักการอ่าน - วัสดุส านักงาน 50,000 50,000 1.ก าหนดรูปแบบการ

- กระดาษ จัดซ้ือจัดจ้าง

- ค่าแฟ้ม 2.จัดซ้ือจัดจ้าง

3.จัดท าสัญญา

4.ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

ค่าใช้จ่าย - ค่าไฟฟ้า 959,300 959,300 1.ก าหนดรูปแบบการ

สาธารณูปโภค - ค่าอินเตอร์เน็ต จัดซ้ือจัดจ้าง

- ค่าขยะ 2.จัดซ้ือจัดจ้าง

- ค่าโทรศัพท์ 3.จัดท าสัญญา

- ค่าน้ ามัน 4.ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

ระบบดูแล - วัสดุส านักงาน 63,040 63,040 1.ก าหนดรูปแบบการ

ช่วยเหลือนักเรียน - กระดาษ จัดซ้ือจัดจ้าง

- ค่าแฟ้ม 2.จัดซ้ือจัดจ้าง

3.จัดท าสัญญา

4.ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

พัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล - ป้ายไวนิล 200,000 200,000 1.ก าหนดรูปแบบการ

พัฒนาบุคลากร - วัสดุส านักงาน จัดซ้ือจัดจ้าง

เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 2.จัดซ้ือจัดจ้าง

3.จัดท าสัญญา

4.ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

แผนปฏิบัติการส่วนรายงาน

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  อ าเภอเบญจลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ

แผนการจัดซ้ือ/จัดจ้าง งบประมาณ 2563 ระหว่างเอนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 



แผนงาน/โครงการ รายการท่ีต้อง เป้าหมาย วงเงิน วงเงินท่ีได้ ข้ันตอน

จัดซ้ือ/จัดจ้าง (หน่วย) งบประมาณ รับอนุมัติ พร้อม ไม่พร้อม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พัฒนางานแนะแนว - ป้ายไวนิล 140,000 140,000 1.ก าหนดรูปแบบการ

- วัสดุส านักงาน จัดซ้ือจัดจ้าง

2.จัดซ้ือจัดจ้าง

3.จัดท าสัญญา

4.ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

เดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม - ป้ายไวนิล 43,000 43,000 1.ก าหนดรูปแบบการ

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ - วัสดุส านักงาน จัดซ้ือจัดจ้าง

พิธีถวายราชสดุดี 2.จัดซ้ือจัดจ้าง

3.จัดท าสัญญา

4.ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

ส่งเสริมและพัฒนางาน ICT - ป้ายไวนิล 15,000 15,000 1.ก าหนดรูปแบบการ

 ภายในโรงเรียน - วัสดุส านักงาน จัดซ้ือจัดจ้าง

2.จัดซ้ือจัดจ้าง

3.จัดท าสัญญา

4.ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

ส่งเสริม/สร้าง/สานสัมพันธ์ - ป้ายไวนิล 7,000 7,000 1.ก าหนดรูปแบบการ

ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน - วัสดุส านักงาน จัดซ้ือจัดจ้าง

2.จัดซ้ือจัดจ้าง

3.จัดท าสัญญา

4.ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

พัฒนาอาคารสถานท่ี - ป้ายไวนิล 130,000 130,000 1.ก าหนดรูปแบบการ

และส่ิงแวดล้อม - วัสดุส านักงาน จัดซ้ือจัดจ้าง

2.จัดซ้ือจัดจ้าง

ส่วนรายงาน แผนปฏิบัติการ



แผนงาน/โครงการ รายการท่ีต้อง เป้าหมาย วงเงิน วงเงินท่ีได้ ข้ันตอน

จัดซ้ือ/จัดจ้าง (หน่วย) งบประมาณ รับอนุมัติ พร้อม ไม่พร้อม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.จัดท าสัญญา

4.ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

จัดหาซ่อมบ ารุง - ป้ายไวนิล 71,255 71,255 1.ก าหนดรูปแบบการ

วัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน - วัสดุส านักงาน จัดซ้ือจัดจ้าง

2.จัดซ้ือจัดจ้าง

3.จัดท าสัญญา

4.ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

พัฒนางานวัดประเมินผล - ป้ายไวนิล 120,000 120,000 1.ก าหนดรูปแบบการ

และงานทะเบียน - วัสดุส านักงาน จัดซ้ือจัดจ้าง

2.จัดซ้ือจัดจ้าง

3.จัดท าสัญญา

4.ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน- ป้ายไวนิล 120,000 120,000 1.ก าหนดรูปแบบการ

- วัสดุส านักงาน จัดซ้ือจัดจ้าง

2.จัดซ้ือจัดจ้าง

3.จัดท าสัญญา

4.ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

สถานศึกษาต้นแบบเรียนรวม - ป้ายไวนิล 8,000 8,000 1.ก าหนดรูปแบบการ

- วัสดุส านักงาน จัดซ้ือจัดจ้าง

2.จัดซ้ือจัดจ้าง

3.จัดท าสัญญา

4.ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

ส่วนรายงาน แผนปฏิบัติการ



แผนงาน/โครงการ รายการท่ีต้อง เป้าหมาย วงเงิน วงเงินท่ีได้ ข้ันตอน

จัดซ้ือ/จัดจ้าง (หน่วย) งบประมาณ รับอนุมัติ พร้อม ไม่พร้อม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ - ป้ายไวนิล 5,000 5,000 1.ก าหนดรูปแบบการ

มาตรฐานสากล - วัสดุส านักงาน จัดซ้ือจัดจ้าง

2.จัดซ้ือจัดจ้าง

3.จัดท าสัญญา

4.ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา- ป้ายไวนิล 60,000 60,000 1.ก าหนดรูปแบบการ

- วัสดุส านักงาน จัดซ้ือจัดจ้าง

2.จัดซ้ือจัดจ้าง

3.จัดท าสัญญา

4.ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

พัฒนาดนตรี นาฏศิลป์ - ป้ายไวนิล 66,500 66,500 1.ก าหนดรูปแบบการ

- วัสดุส านักงาน จัดซ้ือจัดจ้าง

2.จัดซ้ือจัดจ้าง

3.จัดท าสัญญา

4.ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

พัฒนาทักะคณิตศาสตร์ - ป้ายไวนิล 17,815 17,815 1.ก าหนดรูปแบบการ

- วัสดุส านักงาน จัดซ้ือจัดจ้าง

2.จัดซ้ือจัดจ้าง

3.จัดท าสัญญา

4.ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

ค่ายวิทยาศาสตร์ - ป้ายไวนิล 25,000 25,000 1.ก าหนดรูปแบบการ

- วัสดุส านักงาน จัดซ้ือจัดจ้าง

2.จัดซ้ือจัดจ้าง

ส่วนรายงาน แผนปฏิบัติการ



แผนงาน/โครงการ รายการท่ีต้อง เป้าหมาย วงเงิน วงเงินท่ีได้ ข้ันตอน

จัดซ้ือ/จัดจ้าง (หน่วย) งบประมาณ รับอนุมัติ พร้อม ไม่พร้อม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.จัดท าสัญญา

4.ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา - ป้ายไวนิล 70,000 70,000 1.ก าหนดรูปแบบการ

- วัสดุส านักงาน จัดซ้ือจัดจ้าง

2.จัดซ้ือจัดจ้าง

3.จัดท าสัญญา

4.ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ - ป้ายไวนิล 37,326 37,326 1.ก าหนดรูปแบบการ

ภาษาต่างประเทศ - วัสดุส านักงาน จัดซ้ือจัดจ้าง

2.จัดซ้ือจัดจ้าง

3.จัดท าสัญญา

4.ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน - ป้ายไวนิล 20,000 20,000 1.ก าหนดรูปแบบการ

- วัสดุส านักงาน จัดซ้ือจัดจ้าง

2.จัดซ้ือจัดจ้าง

3.จัดท าสัญญา

4.ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

พัฒนาระบบงาน - ป้ายไวนิล 47,504 47,504 1.ก าหนดรูปแบบการ

ประกันคุณภาพ - วัสดุส านักงาน จัดซ้ือจัดจ้าง

2.จัดซ้ือจัดจ้าง

3.จัดท าสัญญา

4.ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

ส่วนรายงาน แผนปฏิบัติการ



แผนงาน/โครงการ รายการท่ีต้อง เป้าหมาย วงเงิน วงเงินท่ีได้ ข้ันตอน

จัดซ้ือ/จัดจ้าง (หน่วย) งบประมาณ รับอนุมัติ พร้อม ไม่พร้อม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรมวันส าคัญ - ป้ายไวนิล 20,000 20,000 1.ก าหนดรูปแบบการ

- วัสดุส านักงาน จัดซ้ือจัดจ้าง

2.จัดซ้ือจัดจ้าง

3.จัดท าสัญญา

4.ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

ส่วนรายงาน แผนปฏิบัติการ














